

Sprint Backlog & Detailed Plan (2-Week Sprints)

แผนการดำเนินงานแบบ Agile (ระยะเวลารวม 1 เดือน / ~200 ชั่วโมง)

การทำงานจะแบ่งเป็น 2 Sprints โดยทุกสิ้นสุด Sprint (ทุกๆ 14 วัน) จะมีการ Demo ระบบจริง (Working Software) ให้ลูกค้าดูความคืบหน้า

SPRINT 1: Foundation + Core Operations

ระยะเวลา: สัปดาห์ที่ 1 - 2 (ใช้เวลาประมาณ ~100 ชั่วโมง) เป้าหมาย (Sprint Goal): โครงสร้างระบบพร้อมใช้งาน, การจัดการข้อมูลรถ/ลูกค้า/สัญญาแบบพื้นฐานทำงานได้ (End-to-End Core Flow)

Epic	PBI / Feature	Task Breakdown (FE / BE / QA)
G: Core	G1: Auth System & RBAC	FE: Login Page, Token Store, Guard Route
		BE: Auth API, JWT, Role Model
		QA: Test Security & Access Control
G: Core	G2: Base Layout System	FE: Sidebar, Topbar, Responsive Admin Shell
		BE: User Profile Endpoint
B: Fleet	B1: Vehicle List Page	FE: Table UI, Search, Filter
		BE: GET /vehicles API, Pagination
B: Fleet	B2: Vehicle Detail (Basic)	FE: Tab Info, Layout
		BE: GET /vehicles/:id API
C: Customer	C1: Customer List	FE: Table UI, Status Badge
		BE: GET /customers API

C: Customer	C2: e-KYC Review Page	FE: Compare Doc UI, Approve/Reject Modal
		BE: KYC Processing APIs
		QA: Test Approval Flow
D: Contract	D1: Active Rentals List	FE: Table Contracts, Filters
		BE: GET /contracts API
E: Billing	E1: Invoice List	FE: Table Invoices, Status
		BE: GET /invoices API
F: Settings	F1: Users Management	FE: Admin User List, Role Dropdown
		BE: CRUD Users API

 Demo Points (สิ้นสุด Sprint 1):

- ลูกค้าจะเห็นหน้าตาระบบหลังบ้านของจริง
- ทดสอบการ Login ด้วยสิทธิ์ที่ต่างกัน
- แอดมินสามารถดูรายการรถ และกดอนุมัติ/ปฏิเสธ เอกสาร e-KYC ของผู้เช่าได้

 SPRINT 2: Business Intelligence + Operations Control

ระยะเวลา: สัปดาห์ที่ 3 - 4 (ใช้เวลาประมาณ ~100 ชั่วโมง) เป้าหมาย (Sprint Goal): ระบบพร้อมใช้งานจริงเชิงธุรกิจ (Demo-Ready), มี Dashboard, ระบบติดตามหนี้, และความปลอดภัยขั้นสูง

Epic	PBI / Feature	Task Breakdown (FE / BE / QA)
A: Dashboard	A1: Admin Dashboard	FE: Summary Cards, Revenue Chart (Mock), Alert Feed
		BE: Aggregation APIs
B: Fleet	B3: Status Update System	FE: Live Status Badge Update

BE: State Sync API

B: Fleet	B4: Remote Actions (Stub)	FE: Action Buttons (Disable Engine), Confirm Modal
		BE: Log Action APIs (Prepared for IoT)
C: Customer	C3: Blacklist System	FE: Blacklist Table, Add/Remove UI
		BE: Enforce restriction APIs
D: Contract	D2: Contract Detail	FE: Detail View, PDF Preview Placeholder
		BE: Contract Fetching API
E: Billing	E2: Overdue System	FE: Overdue List, Action Buttons (Send SMS mock)
		BE: Calculation logic & Status API
F: Settings	F2: Role Permissions	FE: Permission Matrix Checkbox UI
		BE: Enforcement Layer
G: Core	G3: Audit Log System	FE: Activity Log View
		BE: Log critical actions (KYC, Blacklist, Setup)

 Demo Points (สิ้นสุด Sprint 2 / พร้อมส่งมอบ):

- ลูกค้าจะเห็น Dashboard ที่มีตัวเลขสรุป
- ทดสอบระบบแจ้งเตือนและติดตามลูกค้าค้างชำระ
- ทดสอบระบบ Blacklist ป้องกันผู้ใช้เช่ารถ